

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАДОУ «Детский сад №35»
№01-06/313п от 19.11.2024
_____ И.В.Вурдова

**План реализации изменений в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара
по достижению ведущих направлений модели «ИгроПарк»**

№п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственный	Результат
Подготовительный этап				
1.	Разработка и утверждение Плана изменений в ДОО по достижению результатов модели «ИгроПарк»	До 20 ноября 2024г.	Директор Вурдова И.В.	Утвержден План, выложен на сайт
2.	Разработка концептуальных направлений изменений в ДОО в соответствии с моделью «ИгроПарк»	До 20 ноября 2024г.	Проектная группа	Утвержден План, намечены пути реализации
3.	Внесение изменений в локальные акты ДОО: Программа развития Учреждения.	До 30 ноября 2024г.	Директор Вурдова И.В. старший воспитатель Юхнина Е.М.	Приказ о внесении изменений в Программу развития Учреждения, выложен на сайт.
4.	Информирование участников образовательных отношений о соответствующих изменениях	До 30 ноября 2024г.	Директор Вурдова И.В. старший воспитатель Юхнина Е.М.	Листы ознакомления

№п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственный	Результат
5.	Мониторинг и анализ условий, каждой возрастной группы, которые будут обеспечивать вводимые изменения	До 10 декабря 2024г.	воспитатели групп	Разработка плана преобразования каждой возрастной группы
Организационный этап				
1.	Создание временной проектной группы	октябрь 2024	директор Вурдова И.В.	1. Приказ о создании временной проектной группы. 2. Положение о временной проектной группы. 3. План работы стажировочной площадки на октябрь-декабрь 2024г.
2.	Курсы повышения квалификации творческой группы на базе ГОДПО «КРИРО»	19.11-20.11.2024	Исакова Г.А., Иванова И.В.	Документ о повышении квалификации. Повышение профкомпетентности
3.	Создание условий для игровой деятельности с детьми в каждой возрастной группе.	до 30.01.2025	воспитатели групп	Освобождение пространства для игры. Минимальное количество мебели. Многофункциональная мебель. Совместное планирование и конструирование с детьми среды в группе
4.	Создание условий для игровой деятельности на улице.	декабрь 2024 – март 2025	воспитатели групп (родители)	Снежный городок.
5.	Создание условий для игровой деятельности на улице	до 30 мая 2025	старший воспитатель, рабочий по	Игровой мобильный комплекс (стремянки, козлы, лестницы,

№п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственный	Результат
			обслуживанию здания	доски). Другие конструкции.
6.	Применение гибкого режима дня	постоянно	сотрудники	Все сотрудники соблюдают правила ДОО (уклад)
7.	Разновозрастное взаимодействие	в течение реализации проекта Импульс	проектная группа	Совместные вечера, прогулки детей разного возраста.
8.	Создание условий для взаимодействия с родителями (законными представителями)	не реже 1 раз в месяц	воспитатели групп	Игровые вечера с родителями.
9.	Информирование участников образовательного процесса по вносимым изменениям	в период изменений, но не реже 1 раза в месяц	проектная группа	Информация на сайте и в официальной группе ВКонтакте
Рефлексивный этап				
1.	Обобщение опыта работы (описание, презентация) по реализации модели «ИгроПарк»	май, июнь 2025	директор Вурдова И.В., старший воспитатель Юхнина Е.М.	Презентация
2.	Трансляция лучших практик педагогического опыта по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканских уровнях	в течение реализации проекта	проектная группа	Видеотрансляция и открытые показы игровой деятельности.
3.	Обобщающие мероприятия,	ноябрь 2024.	старший воспитатель	День открытых дверей для студентов

№п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственный	Результат
	демонстрирующие результаты по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном и республиканском уровнях	март 2025	Юхнина Е.М.	педколледжа им Куратова
4.	Публикации в информационной среде о результатах реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканских уровнях	март – май 2025	Проектная группа	Свидетельства о публикациях